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番号 工種 箇所名 地区 工事の進捗状況

１ 頭首工・水路 横堰 十王 平成 27 年 3 月完成

２ ため池 貝生 荒砥乙 平成 27 年 3 月完成

３ 頭首工・水路 高岡向堰 高岡 平成 26 年 7 月完成

４ 頭首工 薬師堂堰 高玉 平成 27 年 3 月完成

５ ため池 細野 滝野 平成 26 年 10 月完成

６ ため池 五反田 中山 平成 26 年 11 月完成

７ ため池 上の台 横田尻 平成 27 年 5 月完成

８ ため池 藤倉 十王 平成 27 年 10 月完成予定

９ 水路 朝日沢 荒砥乙 平成 27 年 7 月完成予定

10 頭首工 臼ケ沢 横田尻 平成 27 年 5 月完成

11 頭首工・水路 滝 滝野 平成 27 年 10 月完成予定

番号 工種
 路線名 地区 工事の進捗状況

12 林道 羽黒線 山口 平成 27 年 9 月完成予定

13 林道 小滝線 滝野 平成 27 年 7 月完成予定

14 林道 七曲線 畔藤 平成 27 年 8 月完成予定

15 林道 小野ヶ入線 畔藤 平成 27 年 8 月完成予定

16 林道 黒鴨線 黒鴨 平成 27 年 9 月完成予定

17 林道 白鷹東部線 滝野 ・荒砥乙 平成 27 年 10 月完成予定

18 林道 置賜東部線 浅立 ・畔藤 平成 27 年 8 月完成予定

19 林道 小鮎貝沢線 高玉 平成 27 年 8 月完成予定

番号 工種 河川・路線名 地区 工事の進捗状況
20 河川 本田沢川 横田尻 平成27年2月完成

21 河川 本田沢川 横田尻 平成 27 年 10 月完成予定

22 河川 唐松沢 深山 平成 27 年 8 月完成予定

23 道路 円福寺線 高玉 平成 27 年 3 月完成

24 道路 橋本新田線 深山 平成 27 年 2 月完成

25 河川 新田沢 滝野 平成 27 年 6 月完成予定

26 河川 新田沢 滝野 平成 27 年 5 月完成

27 道路 貝生線 荒砥乙 平成 27 年 6 月完成予定

28 道路 菖蒲萩野線 菖蒲 平成 27 年 4 月完成

29 河川 大杉沢 畔藤 平成 28 年 3 月完成予定

③　公共土木施設災害復旧工事

②　林道災害復旧工事

①　農地・農業用施設災害復旧工事

　２年連続で発生した豪雨災害による被害への対応について、
復旧工事の進捗状況をお知らせします。
　昨年及び一昨年の豪雨災害以降、復旧工事に取り組んでおり
ますが、すべての工事の完了までには、まだ期間を要します。
町民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。

■問い合わせ
　①農地・農業用施設　産業振興課農村整備係　☎85－6125
　②林道　　　　　　　産業振興課森林整備係　☎85－6125
　③公共土木施設　　　建設水道課土木係　　　☎85－6142

復旧

▲　28　菖蒲萩野線

▲　20　本田沢川

▲　23　円福寺線

進む、


