

【令和7年3月25日策定】

【山形県白鷹町】  
ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）

本町の簡易帯域測定（「校内通信ネットワーク環境整備等に関する調査」（文部科学省・令和5年11月実施））では、「学校のネットワーク改善ガイドブック」（令和6年4月）にて文部科学省が示す『当面の推奨帯域』を超える学校数は5校中3校（60％）であった。

	児童生徒数 ※R5.5.1時点 (人)	測定値 (Mbps)	推奨 帯域 (Mbps)	推奨帯域 との差 (Mbps)
蚕桑小学校	98	293	161	132
鮎貝小学校	119	350	216	134
荒砥小学校	219	307	377	-70
東根小学校	102	244	161	83
白鷹中学校	357	232	437	-205

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

(1) ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

令和7年度に町内小中学校5校においてネットワークアセスメントを実施し、課題を特定する。

(2) ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

ネットワークアセスメント実施後、各校の課題の特定・把握を行い、令和7年10月までに課題解決の方向性を検討し、令和8年度以降に改善工事等の予算を計上する。