

※太字は変更箇所

【概算事業費】


単位：億円

| 区分 | | 概算事業費 | 事業費内訳 | | |
|---------------------|--------|----------------|-------|-------------|------------|
| | | | 国県 | 起債 | 一般財源 |
| 分署棟 | 白鷹分署 | 0.6 (※) | | 0.6 | |
| 庁舎棟 | 役場庁舎 | 20.0 | 0.4 | 8.2 | 2.7 |
| | 防災センター | | 2.5 | 2.9 | 0 |
| | 図書館 | | | 3.3 | 0 |
| 既存建物解体 (アスベスト撤去を含む) | | 1.9 | | 1.3 | 0.6 |
| エネルギー棟 | | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.0 |
| 外構工事 (車庫含む) | 役場庁舎 | 3.7 | | 1.6 | 0.5 |
| | 防災センター | | | 1.0 | 0 |
| | 図書館 | | | 0.6 | 0 |
| 小計 | | 27.8 | 3.7 | 20.3 | 3.8 |
| 測量調査・設計等 | | 1.8 | | 1.3 | 0.5 |
| 用地補償費 | | 0.7 | | 0.5 | 0.2 |
| 備品等 | | 1.0 | | | 1.0 |
| 合計 | | 31.3 | 3.7 | 22.1 | 5.5 |

(※) 分署棟 (白鷹分署) は概算事業費 2.4 億円のうち町負担分 0.6 億円と見込み算出

【事業費内訳と実質負担額】

単位：億円



【事業スケジュール】

| 年度 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 全体基本構想 | → | | | | | | |
| 全体基本設計 | | | → | | | | |
| 分署棟 (実施設計、工事) | | | → | | | | |
| 庁舎棟 (実施設計、工事) | | | → | | | | |
| 庁舎棟 (実施設計、工事) | | | | | | | → |

【施設計画】

| 区分 | 機能 | 延床面積等 | 主体構造等 |
|--------|-------------|------------------------|--------------------|
| 分署棟 | 白鷹分署 | 約 600 m ² | 木造一部2階 (一部鉄骨造) |
| | 訓練棟 | 約 60 m ² | 鉄骨造 |
| 庁舎棟 | 庁舎、議会 | 約 2,500 m ² | 木造2階 (一部鉄筋コンクリート造) |
| | 防災センター、図書館 | 約 2,000 m ² | |
| エネルギー棟 | バイオマスボイラー設備 | 1カ所 | |
| 車庫 | 公用車用車庫 | 約 23台 | |
| 倉庫 | 倉庫、書類保管庫 | 2カ所 | 既存施設の活用 |
| 駐車場 | 一般、職員駐車場 | 約 150台 | |
| | 障害者駐車場 | 約 3台 | |

■意見・問い合わせ
 総務課企画室まちづくり推進係
 ☎ 87-10830
 FAX 85-16128
 E-mail: kikaku@so.town.shirataka.yamagata.jp

「白鷹町役場庁舎等整備基本構想(案)」について、ご意見は、「広報直通便」または、町ホームページに掲載の「ご意見提出様式」に必要な事項を記載の上、郵送、FAX、メールなどでお寄せください。

◆意見募集期限
 平成27年1月9日(金)

今後のスケジュール
 平成26年12月～平成27年1月
 基本構想(案)パブリックコメント募集・基本構想決定
 平成27年2月～3月
 設計業務プロポーザル・審査会・設計業者決定
 平成27年4月
 設計業務契約(基本設計)