


総事業費が増額

32億2000万円から36億円を上限に・・・

・・・アスベスト処理・Wi-Fi(ワイ・ファイ)整備などによる



上棟式 10月

本体工事 来年3月完成予定



車庫 完成



防災倉庫 完成

質疑

総事業費が増額か

〔委員〕総事業費が増額になるとのことだが、

アスベスト処理は当初からあったはず、

詳しい説明を。

〔当局〕36億円を上限と

考えている。作業が複雑で、

労務数も増加しアスベストの処理に当初の

想定より多くの費用がかかるほか、

新庁舎に新しくワイ・ファイ(インターネット通信手段の一つ)を整備

したい。

〔委員〕町民に対して、理解を得るための説明

はどのように行うのか。

〔当局〕丁寧に説明していかねばならない

必要に応じ、広報などで説明をしていく。

今後の取り組み	
2019年5月	現庁舎と中央公民館の解体工事に着手



36億円を超えないように！